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Ⅰ 2024년 업무여건과 추진 방향

□ 업무여건

  ❍ 지역 균형발전과 관광 자원 개발을 위한 도로 기반 시설 확충

  ❍ 도로개설 및 지속적 도로 관리를 통한 편리하고 안전한 도로 

     환경조성

□ 추진 방향

  

목표 사람 중심의 안전하고 편리한 도로행정 구현

주요
업무

 ▸ 안전하고 편리한 도로개설

 ▸ 도시계획도로 개설공사 추진

 ▸ 도로시설 수해복구공사

 ▸ 회전교차로 설치사업



Ⅱ 주요업무 추진 계획

1  안전하고 편리한 도로개설 도로시설팀

❖ 시도 및 농어촌도로 개설을 통해 시민의 교통 편익 증진 및 생활환경

   개선에 기여하고자 함.

 사업개요
 ❍ 2024년 사업비 : 5,600백만원 (시비 4,650 도비 950)

 ❍ 추진사업 세부내역

연번 사업명 위치 사업량 사업
기간

사     업     비
비고

합계 기투자 2024 2025
이후

계 12개소 50,196 16,925 5,600 27,671

1

시도2호
(신교~외성) 
확포장공사

(3차)

부적면 외성리
~ 반송리 일원

도로확포장 
L=1,560m, 
B=10m

2019.01
~

2024.07
3,896 3,646 250 -

계속
(공사중)

2

시도2호 
탑정호 

진입도로 
확포장공사

부적면 외성리
~ 

감곡리,충곡리
일원

도로확포장 
L=3.5km,
B=12m

2020.10
~

2026.12
16,800 600 500 15,700

계속
(용역중)

3
시도2호

(관촉~성평) 
확포장공사

관촉동 ~
은진면 성평리

일원

도로확포장 
L=1,000m, 
B=10m

2022.01
~

2026.12
4,000 169 - 3,831

계속
(용역중)

4
시도7호

(탑정~종연) 
교량설치공사

가야곡면
종연리
일원

교량설치 
L=160m, 
B=12m

2019.10
~

2024.04
8,000 7,000 1,000 -

계속
(공사중)

5
시도7호

(탑정~종연) 
확포장공사

부적면
탑정리

가야곡면
종연리
일원

도로확포장 
L=460m, 
B=10m

2020.10
~

2024.04
1,000 1,000 - -

계속
(공사중)

6

양촌면도 
103호

확포장공사
(3차)

양촌면 산직리
일원

도로확포장 
L=860m, 
B=8.5m

2019.07
~

2024.07
3,100 2,200 900 -

계속
(공사중)

(단위 : 백만원)



 추진계획

 ❍ 시도 및 농어촌도로 총 12개 노선 중 공사 4개소, 용역 3개소, 보상 4개소, 

    신규 1개소 추진 중

 ❍ 공사 중 4개소는 상반기 내 완공 예정, 용역 중 3개소 및 보상 4개소는 연내 

용역 완료 및 보상 협의 후 착공 예정

 ❍ 신규사업 1개소는 실시설계 완료 후 보상 협의 추진 예정

 기대효과 

 ❍ 시도 및 농어촌도로 개설로 주민들에게 안전하고 편리한 도로 환경을 제공  

 ❍ 논산시 주요 관광지인 탑정호를 찾는 관광객에게 접근 편의성 제공

연번 사업명 위치 사업량 사업
기간

사     업     비
비고

합계 기투자 2024 2025
이후

7
연무리도 

203호 확포장
공사(2차)

연무읍 
황화정리, 

고내리 일원

도로확포장 
L=600m, 
B=8.0m

2022.01
~

2024.12
1,200 600 600 -

계속
(보상중)

8
연산면도 

104호 확포장
공사(3차)

연산면 신암리 
~ 신양리 일원

도로확포장 
L=600m, 
B=8.0m

2022.01
~

2024.12
1,500 860 450 190

계속
(공사,보상)

9
가야곡면도 

103호 확포장
공사

가야곡면 
종연리 일원

도로확포장 
L=940m, 
B=10.0m

2022.01
~

2024.12
3,000 650 800 1,550

계속
(공사,보상)

10
광석리도 

208호 확포장
공사(2차)

광석면 갈산리 
일원

도로확포장 
L=500m, 
B=8.0m

2022.01
~

2024.12
1,700 200 400 1,100

계속
(보상중)

11

광석면도 
101호

(사월리) 
확포장공사

광석면 사월리 
일원

도로확포장 
L=1,000m, 
B=8.0m

2023.01
~

2025.12
2,000 - 500 1,500

계속
(용역중)

12
시도11호

(노티~화곡)
확포장공사

노성면 
노티리,화곡리 

일원

도로확포장 
L=1,830m, 
B=8.5m

2024.01
~

2027.12
4,000 - 200 3,800 신규



 사업별 위치도

1. 시도2호(신교~외성)확포장공사(3차) 2. 시도2호 탑정호 진입도로 확포장공사

3. 시도2호(관촉~성평) 확포장공사 4. 시도7호(탑정~종연)교량설치공사

5. 시도7호(탑정~종연)확포장공사 6. 양촌면도103호 확포장공사(3차)

7. 연무리도203호 확포장공사(2차) 8. 연산면도104호 확포장공사(3차)



9. 가야곡면도103호 확포장공사 10. 광석리도208호 확포장공사(2차)

11. 광석면도 101호(사월리) 확포장공사 12. 시도11호(노티~화곡)확포장공사



2  도시계획도로 개설공사 추진 도시계획도로팀

❖ 도시계획도로 개설을 통한 도심 교통난 해소 및 지역 균형발전 도모로

   주민의 삶의 질 향상에 기여

 사업개요

 ❍ 총사업비 : 22,928백만원(도비 500, 시비 22,428)

 ❍ 세부내역
(단위 : 백만원)

연번 사업명 위치 사업량
사업
기간

사업비
진행상황

합계 기투자 2024년 향후

계 10개소 22,928 10,590 3,913 8,425

1
관촉건널목 
입체화사업

관촉사거리 앞
L=170m

B=14~25m
‘18~‘24 7,753 7,483 270 - 공사 중

2
덕지지하차도~
계백교(대2-1호)

보도
황산장례식장 앞

L=1,220m
B=14m

‘21~‘24 1,842 872 970 - 공사 중

3
연무 동산리
(중3-8호)

연무고교 앞
L=821m
B=12m

‘21~‘26 4,324 1,784 100 2,440 공사 중

4
부창동

(소2-49호)
부창주공APT 옆

L=135m
B=8m

‘21~‘24 567 357 210 - 공사 중

5
대교동

(소2-34호)
두산아파트 옆

L=334m
B=8m

‘23~‘25 1,900 - 600 1,300 보상 중

6
연무 동산리
(소2-4호)

연무중앙초 옆
L=230m
B=8m

‘23~‘25 2,200 20 300 1,880 보상 중

7
취암동

(소2-213호)
24시불가마 앞

L=270m
B=8m

‘23~‘25 1,850 20 300 1,530 보상 중

8
연무 안심리 
(중1-2호)

연무읍사무소 앞
L=600m
B=20m

‘23~‘25 1,200 20 730 450 보상 중

9
강경 채산리
도시계획도로

오양젓갈 옆
L=95m
B=8m

‘23~‘24 392 14 378 - 보상 중

10
연무 황화정리
도시계획도로

선샤인랜드 앞
L=260m
B=12m

‘23~‘25 900 20 55 825
도시관리계획

용역 발주

 추진계획

 ❍ 도시계획도로 총 10개 노선 중 공사 4개소, 보상 5개소, 도시관리계획

용역 1개소 추진 중

 ❍ 공사 3개소 및 도시관리계획 용역 1개소는 연내 완료 예정이며, 보상 

중인 5개소는 조속한 보상 완료를 통해 연내 착공 예정



3  도로시설 수해복구공사 도로관리

❖ 2023년 수해로 인해 파손된 도로시설물 항구복구하여 안전한 도로

환경 조성

 사업개요 

 ❍ 총사업비 : 1,200백만원(국비 1,200)

 ❍ 세부내역
(단위 : 백만원)

 추진계획

 문제점 및 해결 방안

 ❍ 2023년 수해로 인해 파손된 도로시설물에 대하여 항구복구를 시행하여 

안전한 도로 환경을 조성하고 안전사고 예방 및 공공의 복리증진에 기여

구분 사    업    명 위   치 사업기간 사업량 사업비 추진현황 비고

합     계 3건 1,200

1

양촌면 
반암리(시도4호) 

급경사지 
수해복구공사

양촌면 반암리 일원
2024. 3.

~
2024. 6.

급경사지 정비 
1식 630

공사발주예정
(2024년 2월)

2

양촌면 
석서리(시도4호) 일원 

도로시설물 
수해복구공사

양촌면 석서리 일원
2024. 3.

~
2024. 6.

도로시설물 복구 
1식 350

공사발주예정
(2024년 2월)

3

가야곡면 
강청리(시도4호) 일원 

도로시설물 
수해복구공사

가야곡면 강청리 
일원

2024. 3.
~

2024. 6.

도로시설물 복구 
1식 220

공사발주예정
(2024년 2월)

연번 사 업 명
월별 추진계획

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
양촌면 반암리(시도4호) 급경사지 

수해복구공사 공사추진

2
양촌면 석서리(시도4호) 일원 

도로시설물 수해복구공사 공사추진

3
가야곡면 강청리(시도4호) 일원 

도로시설물 수해복구공사 공사추진



4  회전교차로 설치사업 도로관리

❖ 교차로 중앙에 원형교통섬을 두고 교차로를 통과하여 차량통행의

   효율성 증진 및 감속효과에 따른 교통사고 예방

 사업개요 

 ❍ 총사업비 : 3,300백만원(도비 1,500, 시비 1,800)

 ❍ 세부내역
(단위 : 백만원)

 추진계획

 기대효과

 ❍ 교차로 개선으로 차량 통행의 효율성이 증진

 ❍ 회전교차로 진입 시 감속에 따른 교통사고를 예방

 ❍ 신호 대기가 없어 동기간 많은 차량의 안전한 통행 흐름 제공

구분 사    업    명 위   치 사업기간 사업량 사업비 추진현황
비고

합     계 4건 3,300

1
공운교 일원 

쌍구형 회전교차로 
조성공사

공운교 일원
2023.07.

~
2024.03.

쌍구형 
회전교차로 설치 

1개소
1,300 공사중

2
가야곡면 산노리 

회전교차로 
설치사업

가야곡면 산노리 
150-3번지 일원

2023.12.
~

2024.06.

회전교차로 설치 
1개소 800 공사 착공

(23년 12월)

3
성덕리 회전교차로 

설치사업
은진면 성덕리 

222-4번지 일원
2024.03.

~
2024.12.

회전교차로 설치 
1개소 600 공사발주예정

(3월)

4
인천리 회전교차로 

설치사업 양촌면 인천리 
2024.03.

~
2024.12.

회전교차로 설치 
1개소 600 공사발주예정

(3월)

연번 사 업 명
월별 추진계획

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 공운교 일원 쌍구형 회전교차로 조성공사 공사추진

2 가야곡면 산노리 회전교차로 설치사업 공사추진

3 성덕리 회전교차로 설치사업 공사추진

4 인천리 회전교차로 설치사업 공사추진



Ⅲ 사업비 조서 

(단위 : 백만원)

사 업 명
총

사업비
기투자

‘24년도 투자계획 ‘25년

이후계 국비 도비 시비 기타

4건 77,624 32,015 9,513 - 950 8,563 - 36,096

안전하고 편리한 
도로개설 50,196 16,925 5,600 - 950 4,650 - 27,671

도시계획도로 개설공사 22,928 10,590 3,913 - - 3,913 - 8,425

도로시설 수해복구공사 1,200 1,200 - - - - - -

회전교차로 설치사업 3,300 3,300 - - - - - -


