

안 전 총 괄 과

① 추진목표

- 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전논산 구현
- 안보환경 변화에 따른 시민 대응역량 강화
- 기후변화에 따른 재난의 대형화 및 다양화에 선제적 대응
- 시민이 안전하고 편안한 사회안전망 확충

② 추진전략

- 안전사고 제로를 위한 시설물 점검강화 및 확대
- 체계적인 연습·훈련실시로 안보위협에 대한 대처능력 향상
- 재난예방시스템 강화로 재난·재해 사전 예방
- CCTV 통합관제센터 운영으로 사회안전망 확충

I. 주요업무계획

1. 시민안전보험 추진
2. 재난 취약 위해요인 선제적 해소
3. 범시민 안전문화운동 전개
4. 여름철 물놀이 안전관리
5. 수난사고예방 관공선 운영
6. 100세 시대 고령자 안전의식교육
7. 비상대비태세 강화
8. 농촌마을 호스틸 소화전 설치
9. 방축재해위험지구 정비사업
10. 연산재해위험지구 정비사업
11. 풍수해보험 사업
12. 등화배수장 배수펌프 교체
13. 하천 개보수 및 유지관리
14. 자연재해 대책 추진
15. 시민안전 CCTV통합관제센터 운영

II. 주요사업예산조서

I. 주요업무 추진계획

1 시민안전보험 추진

□ 시민들이 일상생활 중 예상치 못한 각종 안전사고와 인사사고 피해발생시 안정적으로 대처할수 있는 제도적 장치를 마련하여 안심하고 살 수 있는 생활환경조성과 시민의 삶의 질 향상 도모

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 120백만원
- 주요내용 : 폭발, 화재, 붕괴, 산사태, 대중교통이용, 뺑소니 차량사고, 자전거이용 중 사망, 상해등 보장

[2] 추진계획

- 2017. 1월 : 보험사 협의, 보험항목, 보상한도 등 세부사항 결정
- 2017. 2월 : 입찰을 통한 보험사 결정 및 계약, 시민홍보

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용	1월 (1/4)	2월 (1/4)	3월 (1/4)	4월 (2/4)
진도율	100%	50%	50%	
예산집행	120		120	
보험내용협의				
보험계약				
시민홍보 (10회)	5회	5회		

2 재난 취약 위해요인 선제적 해소

- 각종 재난에 노출되기 쉬운 재난취약계층에 대한 전기 등 시설 안전점검·정비로 재난발생요인을 사전에 제거하여 안전사고 예방으로 시민의 생명과 재산 보호

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 45백만원
- 사업대상 : 주택, 재해취약가구 등 안전 위해요소 시설물
- 주요내용
 - 재난취약가구 안전점검 및 정비 기초생활수급자, 독거노인등
 - 특정관리대상시설 전기안전점검 15년 이상 경과된 주택

[2] 추진계획

- 2017. 1~2월 : 재난취약가구 대상자 및 안전점검대상시설 선정
- 2017. 3~12월 : 사업 추진 및 완료

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	20%	40%	10%	10%
예산집행	45		45		
재난취약가구(431세대)		100	331		
특정관리대상시설(700세대)		100	200	200	200

3 범시민 안전문화운동 전개

- 재난관련 유관기관 단체와 협조체계 구축 및 안전문화운동 활성화로 일상생활 주변재난에 자율적으로 대처할 수 있는 재난대응능력 배양

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 28백만원
- 대상 : 경찰서, 소방서, 안전관리자문단, 지역자율방재단 등
각 유관기관 및 민간단체
- 주요내용
 - 안전문화운동 캠페인 전개
 - 재난안전한국 훈련 및 각종 인명구조 훈련실시

[2] 추진계획

- 2017. 1~2월 : 기본계획 수립
- 2017. 3~12월 : 계절별 안전문화운동 캠페인 전개
 - 4월 : 행락철, 7월 : 물놀이안전, 10월 : 단풍철, 12월 : 동절기
 - 유관기관 및 민간단체 합동 전개
- 2017. 5월 : 재난안전한국 훈련 실시

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용	3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)	
진도율	100%	20%	30%	30%	20%
예산집행	28	5	10	10	3
안전문화운동 캠페인 (6회)	1회	2회	2회	1회	
사전훈련회의(3회)	1회	2회			

4 여름철 물놀이 안전관리

- 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위하여 강, 하천, 산간계곡 유원지를 이용하는 피서객들을 대상으로 물놀이 안전사고 예방 활동 및 안전시설물 설치·정비로 인명피해를 Zero화 하고자 함.

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 8월
- 사업비 : 35백만원
- 대상 : 물놀이 이용객
- 주요내용
 - 물놀이 안전관리대책기간 설정 운영, 물놀이 안전시설 설치 및 정비, 물놀이 기간요원 선발배치, 물놀이 취약지역 관리

[2] 추진계획

- 2017. 3월 : 물놀이 안전관리 계획수립
- 2017. 4-5월 : 물놀이 안전시설 보수 및 설치, 기간제 안전관리요원 선발
- 2017. 6-8월 : 물놀이 안전시설 수시점검, 특별대책기간(7.20~8.31) 집중관리

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	7월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	20%	60%	20%	
예산집행	35		30	5	
물놀이안전관리계획수립					
물놀이 위험 시설 정비 및 설치					
물놀이 특별대책기간					

5 수난사고예방 관공선 운영

- 탐정호내 각종 시설물 점검 및 지도·감독, 다양한 수난사고 예방 및 안전활동을 전개하여 탐정호의 기능을 확대하고자 함.

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 12월
- 사업비 : 70백만원
- 운영배경
 - 본격적인 탐정호 개발로 관광객 유입에 따른 안전지원
 - 많은 관광객 유입으로 수난사고 발생우려, 수난구조시설 미비 등 안전시설이 미흡
 - 수상오염순찰활동 등 안전문제 적극대처

[2] 추진계획

- 2017. 3월 : 관공선 구매계획수립 및 운영규정제정
- 2017. 4~5월 : 관공선 구매완료

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	10%	90%		
예산집행	70		70		
보트운영					

6 100세 시대 고령자 안전의식교육

- 고령자는 신체기능 저하, 판단능력 및 행동반응이 늦어 폭염, 폭한, 태풍, 화재, 폭발 등 재난시 인지·대피 능력이 떨어짐
- 과거 살아온 경험과 환경을 중시하여 거주지에 대한 애착심 등으로 재난대비에 소극적인 자세를 바꾸기 위한 맞춤형 교육 필요성 대두

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017년 2월 ~ 12월
- 사업비 : 2백만원
- 주요내용 : 고령자의 행동능력을 감안한 재난안전교육

[2] 추진계획

- 2017. 2월 : 동고동락운영경로당 선정 및 재난안전교육 강사섭외(소방,전기분야 등)
- 2017. 3~12월 : 고령자 대상 읍면동 순회 재난안전교육 실시

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	25%	25%	25%	25%
예산집행	2	0.5	0.5	0.5	0.5
재난안전교육		3회	4회	4회	4회

7 비상대비태세 강화

- 인적·물적 자원의 완벽한 관리로 유사시 효율적인 군사작전 지원
- 체계적인 연습·훈련 실시로 국가 비상시 안정된 정부기능 유지

[1] 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 300백만원
- 주요내용 : 다양한 안보 위기상황에 대비한 실전적 연습을 통하여 완벽한 국가비상대비태세 확립

[2] 추진계획

- 2017. 2월 : 동원자원조사
- 분기별 연4회 : 중점관리대상자원확인일 행사 운영
- 상하반기 연17회 : 민방위교육·훈련 실시
- 2017년 8월 : 을지연습 실시
- 2017년 미정 : 충무·화랑훈련 실시
- 분기별 연4회 : 통합방위협의회 개최 및 예비군 육성지원

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	71%	10%	9%	10%
예산집행	300	250	10	20	20
중점자원관리 확인(4회)		1	1	1	1
통합방위회의(4회)		1	1	1	1
민방위 교육 및 훈련(17회)		1	8	1	7

8 농촌마을 호스릴 소화전 설치

- 소방관서로부터 원거리 농촌마을의 화재 초기대응 안전인프라 확충 및 마을주민 주도의 위기대응역량 강화

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 6월
- 사업비 : 80백만원(도비24, 시비56)
- 주요내용
 - 골든타임(5분) 이내 출동 불가 원거리 농촌마을에 주민이 직접 사용 가능한 옥외 소화전 설치 사업 (10개소)

[2] 추진계획

- 2017. 1~2월 : 수요조사 및 설계
- 2017. 3월 : 시공업체 입찰 및 착공
- 2017. 6월 : 준공검사 및 주민사용교육

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	30%	70%		
예산집행	80		80		
기본계획수립					
사업추진					

9 방축재해위험지구 정비사업

- 2006. 02. 28. 재해위험지구로 지정된 지방하천내 시설물을 일제 정비하여 집중호우로 인한 피해 사전예방

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2007. ~ 2017.
- 사업비 : 47,185백만원(국비 26,501 도비 6,630 시비 14,054)
- 주요내용 : 하천정비 L = 4.2km, 교량 7개소
배수펌프장(유수지) 증설 1식
- 공 정 률 : 90%

[2] 추진계획

- 2017. 02. 20. : 동절기 일시중지 해제
- 2017. 03. 31. : 총괄사업 준공
- 2017. 06. 30. : 자연재해위험개선지구 해제

[3] 건의사항

- 방축배수펌프장 운영을 위한 전담인력(안전관리보조원) 2명 총원 건의
 - 현재 타부서 인원 2명을 겸임근무 인사 조치하여 「전기사업법」 제73조에 의한 안전관리자 선임은 되어 있으나, 우기철 실제로 배수 펌프장을 전담하여 운영할 수 있는 총원인력 2명이 필요함.

[4] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	50%	50%		
예산집행	1,000	500	500		
총괄사업 준공		—————			
지구 해제			—————		

10 연산재해위험지구 정비사업

- 2007. 06. 07. 재해위험지구로 지정된 지방하천내 시설물을 일제 정비하여 집중호우로 인한 피해 사전예방

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2012. ~ 2017.
- 사업비 : 14,416백만원(국비 7,687 도비 2,019 시비 4,710)
- 주요내용 : 하천정비 L = 4.1km, 교량 1개소, 보 1개소
배수통관 및 통문 1식
- 공 정 률 : 85%

[2] 추진계획

- 2017. 02. 20. : 동절기 일시중지 해제
- 2017. 06. 30. : 총괄사업 준공
- 2017. 09. 30. : 자연재해위험개선지구 해제

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월 (4/4)
진도율	100%	25%	50%	25%	
예산집행	2,000	500	1,000	500	
총괄사업 준공		—————			
지구 해제				—————	

11 풍수해보험사업

- 풍수해로 인한 피해 시민에 대하여 실질 복구비 확보와 선진 자율체계 정착을 위하여 정부에서 보험료를 지원
- 풍수해보험 가입으로 자연재난 대처강화 및 자율적인 방재의식 고취

[1] 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01. 01. ~ 12. 31.
- 사업대상 : 주택 15,453세대, 온실 1,786,952㎡
- 사업비 : 40백만원(도비 12, 시비 28)
- 주요내용 : 풍수해보험료의 70% ~ 86% 정부지원

[2] 추진계획

- 2017. 1~12월 : 주민설명회, 언론매체 홍보
 - 2017. 4월 : 재가입(776가구) 및 신규가입
 - 2017. 6월 : 재가입(835가구) 및 신규가입
 - 2017. 7월 : 재가입(877가구) 및 신규가입
 - 2017. 9월 : 재가입(1,195가구) 및 신규가입
 - 2017. 12월 : 재가입(599가구) 및 신규가입
- ※ 2016. 12. 31기준 계약현황 주택 4,282가구, 온실 8,484㎡

[3] 추진일정

[단위 : 백만원]

단계별 사업내용	3월(1/4)	6월(2/4)	9월(3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	25%	25%	25%
예산집행	40	10	10	10
보험단체계약	1회	1회	4회	2회
보험홍보	3회	3회	3회	3회

12 등화배수펌프장 배수펌프 교체

- 취암, 부창동 일원 주택 및 농작물 침수 예방을 위하여 2001년 설치된 등화배수펌프장의 배수펌프 노후로 배수펌프를 교체하여 배수능력을 향상시키고 기후변화로 인한 집중호우로부터 주민의 재산과 생명을 보호하기 위함.

[1] 사업개요

- 사업명 : 등화배수펌프장 배수펌프 교체
- 사업기간 : 2017. 01. 01. ~ 06. 30.
- 사업량 : 수중펌프 500kw×3대, 250kw×2대
- 사업비 : 1,500백만원(특교세 500, 시비 1,000)

[2] 추진현황

- 2016. 08. 10. : 배수펌프 교체 특교세 교부 결정
- 2016. 10. 28. : 2016년 제2회 추경예산 시비 확보
- 2016. 12. 03. : 실시설계용역 완료
- 2016. 12. 15. : 일상감사 완료
- 2016. 12. 30. : 계약심사 완료

[3] 추진계획

- 2017. 1월 : 등화배수장 수중펌프 제조·구매 설치공사 발주
- 2017. 06. 30. : 등화배수장 수중펌프 제조·구매 설치공사 완료

[4] 추진일정

[단위 : 백만원]

단계별 사업내용		3월(1/4)	6월(2/4)	9월(3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	50%	50%		
예산집행	1,500	500	1,000		
등화배수장 배수펌프 교체					

13 하천 개보수 및 유지관리

- 하천시설물 정밀점검 및 보수보강을 통해 시설물을 유지관리하여 호우 및 태풍 등 자연재해로 인한 피해를 최소화하기 위함

[1] 사업개요

- 사업명 : 등화배수펌프장 정밀점검용역 및 배다리배수통문 보수보강 공사
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 6월
- 사업량 : 배수펌프장 1개소, 배수통문 1개소
- 사업비 : 70백만원(도비 35, 시비 35)

[2] 추진계획

- 2017. 1월 ~ 3월 : 사업계획 및 설계
- 2017. 3월 : 시공업체 입찰 및 착공
- 2017. 6월 : 공사완료

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월(3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	50%	50%		
예산집행	70	35	35		
사업계획 및 설계					
사업추진					

14 자연재해 대책 추진

- 자연재해에 대비하여 방재시설물을 지속적으로 점검하고, 신속하게 수리 완료함으로써 호우 및 태풍 등 자연재해로 인한 피해를 최소화

[1] 사업개요

○ 기 간 : 연중

○ 사 업 비 : 340백만원

○ 주요내용

- 주요시설물에 대한 점검 및 유지관리
- 수방자재 등 소모품 점검 및 유지관리

○ 유지관리 대상 시설물 현황

- 배수펌프장 6개소(지산,등화,서창,동흥,낭청,방축)
- 배수통문 41개소(국가 및 지방하천 구간 내 배수통문)
- 강우량자동측정시스템 14개소(읍면)
- 자동우량경보시스템 1개소(벌곡면 수락계곡)
- 돌발성위험지역경고등 6개소(논산천 잠수교 외 2개소)
- 영상장비CCTV시스템 13개소(지산배수펌프장 외 12개소)
- 자동음성통보시스템 32개소(탑정저수지 외 31개소)
- 급경사지인명피해우려지역 24개소(읍면)
- 지진가속도계측시스템 1식
- 수방자재(읍면동)

[2] 추진계획

○ 여름철 자연재난 대책 추진

- 사전대비 : 2017. 03. ~ 05. 14.
- 여름철 대책 기간 : 2017. 05. 15. ~ 10. 15.

○ 겨울철 자연재난 대책 추진

- 사전대비 : 2017. 10. ~ 11. 30.
- 겨울철 대책 기간 : 2017. 12. 01. ~ 2018. 03. 15.

- 종합방재시설물점검 배수펌프장 등 113개소 연3회
- 시특법대상 시설물정기점검 배수통문 41개소 연2회
- 급경사지인명피해우려지역점검 ... 인명피해우려지역 24개소 연3회
- 지진가속도계측기시스템점검 ... 지진가속도계측기시스템 연4회
- 수방자재점검 자재 점검 및 보충분 구입·배부 완료

[3] 추진일정

(단위: 백만원)

단계별 사업내용		3월 (1/4)	6월 (2/4)	9월 (3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	30%	30%	20%	20%
예산집행	340	102	102	68	68
배수펌프장 정비					
수문관리·정비					
재난예경보시스템 유지보수					
지진가속도계측시스템 유지보수					
수방자재구입					

15 시민안전 CCTV통합관제센터 운영

- 시민이 안심할 수 있는 사회안전 네트워크망을 구축하여 편안하고 행복한 생활 환경 조성

[1] 사업개요

- CCTV 통합관제센터 운영
- 시민안전 CCTV 구축

[2] 추진계획

1. CCTV 통합관제센터 운영

- 사업비 : 612백만원 (시비 100%)
- 주요내용 : 739대 통합관제(어린이보호구역, 공원, 방범용 등)
 - ▶ 2016.12. ~ 2017. 1. : 위탁업체 선정 및 운영요원 교육
 - 위탁업체 : (주)나스콤 (충청북도 청주시)
 - 계약금액 : 542백만원
 - 계약기간 : 2017.1.1. ~ 2017.12.31.
 - 관제요원 : 20명 (5명×4조×3교대)

※ 논산시 관내전역 CCTV 모니터링 및 사건발생시 논산경찰서 신고 등

2. 취약지역 CCTV 구축

- 사업비 : 350백만원
- 주요내용
 - ▶ CCTV 설치사업추진 (21개소/350만원)
 - 시민안전 CCTV설치사업 : 2017. 1월~7월 (16개소/250백만원)
 - 차량번호인식 CCTV설치사업 : 2017. 1월~6월 (5개소/100백만원)

[4] 추진일정

[단위 : 백만원]

단계별 사업내용		3월(1/4)	6월(2/4)	9월(3/4)	12월(4/4)
진도율	100%	17.4%	48%	17.3%	17.3%
예산집행	962	168	462	166	166
CCTV 통합관제센터					
취약지역 CCTV 구축					

