

# 희 망 마 을 건 설 과

## ① 추진목표

- 농촌과 도시의 균형발전으로 살기 좋은 희망마을 건설
  - 맞춤형 농촌개발사업의 적극 추진으로 주민숙원사업 해결
  - 이·치수, 친환경 하천 조성으로 시민휴식공간 제공
- ⇒ **사람 중심의 소득·문화·복지가 충만한 희망마을 건설**

## ② 추진전략

- 주민주도의 상향식 희망마을 만들기 추진시스템 구축 및 마을 경관개선을 통한 살기좋은 행복 논산 건설
- 현장 중심의 신속한 민원해결로 불편사항 해소
- 농촌생활환경의 종합정비·확충으로 영농생활 편익증진 및 농업 생산성 향상
- 하천치수사업을 통한 재해예방과 친환경 하천조성으로 친수공간 확보

## 목 차

### I. 주요업무계획

1. 농촌생활환경정비사업
2. 기계화경작로 확·포장사업
3. 수리시설 개보수사업
4. 영농불편해소를 위한 농로기반시설확충사업
5. 농업기반시설 유지관리사업
6. 용·배수로 기반시설 확충사업
7. 편안한 물길 조성사업
8. 살기좋은 희망마을가꾸기 선행사업
9. 창조적마을만들기 경관개선사업
10. 창조적마을만들기 마을공동문화조성사업
11. 편안하고 행복한 지역만들기 사업
12. 소도읍 육성사업
13. 농촌중심지활성화 <은진, 노성, 성동>
14. 고향의 강 정비사업(논산천)
15. 연산천 생태하천 조성사업
16. 물순환형 수변도시 조성사업(중교천)
17. 소하천정비사업
18. 소하천정비 종합계획(변경) 수립
19. 사전 재해예방을 위한 하천 유지관리
20. 국·공유재산 관리
21. 전문건설업 및 건설기계사업자 관리

### II. 주요사업예산조서

# I. 주요업무 추진계획

## 1 농촌생활환경정비사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 농촌지역의 기초생활환경, 문화·복지시설을 종합적으로 정비·확충하여 정주여건을 개선하고 농촌주민의 삶의 질 향상과 지역의 균형발전

### □ 사업개요

- 위 치 : 채운면, 은진면 일원
- 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월
- 사업내역

(단위:백만원)

사업대상지		사업량	사업비				비고
지구명	위치		계	지특 (70%)	도비 (4.5%)	시비 (25.5%)	
계	2개면	콘크리트 포장 L= 0.38km 배수로정비 L= 2.18km 아스콘포장 L= 3.72km	600	420	27	153	
채운	채운면 일원	콘크리트 포장 L= 0.38km 배수로정비 L= 1.65km 아스콘포장 L= 3.72km	400	280	18	102	4년차
은진	은진면 일원	배수로정비 L= 0.53km	200	140	9	51	2년차

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 03 : 농촌생활환경정비사업 실시설계용역 착수 및 완료
- 2017. 04 ~ 08 : 농촌생활환경정비사업 착공 및 준공
- 2017. 09 ~ 10 : 편입토지 분할 측량 및 토지보상
- 2017. 11 : 2018년도 농촌생활환경정비사업 대상지 조사

## 2 기계화경작로 확·포장사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 경지정리 사업이 완료된 농지의 기계화영농기반 구축으로 농업 생산성 향상 및 농촌 생활환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 안심리 외 7개지구
- 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월
- 사업내역

(단위:백만원)

사업 대상지		사업량	사업비				비고
지구명	위 치		계	지 특	도 비	시 비	
계	8개지구	L = 2.18km	300	210	27	63	
안심지구	연무읍 안심리	L = 0.35km	48	34	4	10	
원봉지구	성동면 원봉리	L = 0.30km	42	29	4	9	
신당지구	광석면 신당리	L = 0.30km	42	29	4	9	
석종지구	상월면 석종리	L = 0.10km	14	10	1	3	
반송지구	부적면 반송리	L = 0.42km	56	39	5	12	
표정지구	연산면 표정리	L = 0.33km	46	32	4	10	
화산지구	채운면 화산리	L = 0.23km	32	23	3	6	
삼거리지구	채운면 삼거리	L = 0.15km	20	14	2	4	

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 03 : 기계화경작로 확·포장사업 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2017. 03 ~ 05 : 기계화경작로 확·포장사업 착공 및 준공
- 2017. 10 : 2018년도 기계화경작로 확·포장사업 기본계획수립

### 3 수리시설 개보수사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 관내 수리시설물인 노후저수지의 개보수사업 시행으로 시설물의 재해예방 및 담수기능 개선으로 안정적인 농업용수 확보

#### □ 사업개요

- 위 치 : 연산면 어은리, 양촌면 중산리 일원
- 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월
- 사업내역

(단위:백만원)

사업 대상지		사업량	사업비				비고
지구명	위 치		계	지 특	도 비	시 비	
계	2개지구		480	384	0	96	
일음골지구	연산면 어은리	일음골저수지 여수토방수로 개보수 L=68m, B=6.0m	200	160		40	
세목-삼재지구	양촌면 중산리	세목저수지 제방그라우팅 L=46m 삼재저수지 여수토방수로 개보수 L=14m, B=4.5m	280	224		56	

#### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 03 : 수리시설개보수사업 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2017. 04 ~ 11 : 수리시설개보수사업 착공 및 준공

## 4 영농불편해소를 위한 농로기반시설확충사업

희망마을건설과  
희망마을팀

□ 비포장 농로를 정비하여 통행불편해소 및 농촌생활환경 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원
- 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월
- 사업내역

(단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (시비)	비고
합 계	32개 지구	농로포장 (L=4,800m)	620	
연무 안심6리 농로포장공사 등	연무 안심리 외 31개 지구 (붙임명세)	농로포장 (L=4,800m)	620	자체

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 03 : 농로기반시설확충사업 실시설계 용역 착수 및 완료
- 2017. 03 ~ 05 : 농로기반시설확충사업 착공 및 준공
- 2017. 10 : 2018년도 농로기반시설확충사업 대상지조사

## 5 농업기반시설 유지관리사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 노후화된 농업기반시설의 유지·관리로 농업생산성 향상과 안정적인 영농시설 기반 구축

### □ 사업개요

(단위:백만원)

사업명	위치	사업량	사업비 (사업비)	비고
계		8건	1,100	
농업기반시설 유지관리사업	논산시 일원	수로관 부설 L=4,000m	200	
농업기반시설 개보수사업	논산시 일원	소류지 진입로 농로정비 1,600m	200	
소류지개보수사업	외송저수지 외 48개소	제체 풀깎기 등	80	
농업용 대형관정 사후관리공사	대형관정 36개소	에어써징, 전기 및 관로보수	150	
농업용 대형관정 지하수영향조사 및 유지관리	대형관정 43개소	지하수영향조사 및 연장허가	330	
농업기반정비사업 미불용지보상금	논산시 일원	정주기반확충사업 미불용지보상금	50	
소류지 미불용지보상금	논산시 일원	논산시관리소류지 미불용지보상금	50	
수리계운영경비지원	167개 수리계	수리시설 167개소 민간경상보조	40	월별 지급

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 11 : 수리계 운영경비지원(1월~11월)
- 2017. 03 ~ 09 : 소류지개보수사업(풀깎기) 착공 및 준공
- 2017. 04 ~ 07 : 대형관정 사후관리 공사 착공 및 준공
- 2017. 06 ~ 10 : 대형관정 지하수영향조사 및 연장허가
- 2017. 09 ~ 11 : 농업기반시설 개보수 및 유지관리사업 착공 및 준공

## 6 용·배수로 기반시설 확충사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 토사 수로로 되어 있는 용·배수로의 구조물화를 통하여 농업 생산성을 향상시키고 안전영농 구축

### □ 사업개요

(단위:백만원)

사업명	위치	사업량	사업비 (시비)	비고
합계	111개 지구	수로관부설 (L=22,500m)	2,344	
강경 산양리, 채운리 배수로 정비공사 등	강경 산양리, 채운리 외 110개 지구	수로관부설 (L=22,500m)	2,344	자체

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 02 : 사업대상지 조사 및 실시설계용역 착수 및 완료
- 2017. 03 ~ 11 : 111개 지구 공사 착공 및 준공
- 2017. 11 : 2018년도 용배수로기반시설확충사업 대상지조사

## 7 편안한 물길 조성사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 토사 수로로 되어 있는 용·배수로의 구조물화를 통하여 농업 생산성을 향상시키고 안전영농 구축

### □ 사업개요

(단위:백만원)

사업명	위치	사업량	사업비			비고
			계	도비	시비	
합계	19개 지구	수로관부설 (L=7,260m)	816	408	408	
성동면 원봉리 편안한 물길 조성사업 등	성동면 원봉리 외 7개 지구	수로관부설 (L=3,560m)	494	247	247	
광석면 왕전리 편안한 물길 조성사업 등	광석면 왕전리 외 10개 지구	수로관부설 (L=3,700m)	322	161	161	공기관 대행

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 02 : 사업대상지 조사 및 실시설계용역 착수 및 완료
- 2017. 03 ~ 05 : 19개 지구 공사 착공 및 준공
- 2017. 11 : 2018년도 편안한 물길 조성사업 대상지조사

## 8 살기좋은 희망마을 가꾸기 선행사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 기존 희망마을 및 현장포럼을 통해 수립한 마을발전계획의 아이디어 일부를 소규모 프로젝트로 실행할 수 있는 기회를 제공함으로써 「마을 주민 간」 협동의를 높이고 마을 만들기를 지속적으로 추진할 수 있는 기반을 구축하고자 함

### □ 추진방향

- 선택과 집중 ⇨ 1단계 마을로 집중육성하고 주민참여 확산  
⇒ 시작(1-1)단계 : 편편사업, 준비(1-2)단계 : 희망마을선행사업
- 단계적 지속 ⇨ 자주적 발전기틀 마련과 단계적 마을사업 추진  
⇒ 기존의 후속사업 부족에 따른 주민참여 의욕 저하 등 문제를 해결하고 민선6기 2단계 발전을 도모
- 추진모형 : 마을별 역량 수준에 따라 단계별로 지원  
⇒ 1단계 농식품부 예비단계, 道 일반마을을 우리시에서는 시작 단계, 준비단계로 세분화·독자화하여 추진체계 확립

1단계		2단계	3단계	4단계
시작단계(1-1단계)	준비단계(1-2단계)	<농식품부> 진입단계	발전단계	자립단계
▶ 편, 편사업 (사업비 마을당 2,500천원규모)	▶ 소규모선행사업 (사업비 마을당 25,000천원규모)	<道> 새싹마을	꽃 마을	열매마을

### ○ 마을만들기 추진방향

- 행정중심 → 민간 주도 : 주민 주도의 상향식 마을만들기 정착
- 시 주도 → 중간지원조직 주도 : 현장밀착형 지원 네트워크(지원센터) 구축
- 단위사업 → 지원시스템 구축 : 지속 가능한 마을만들기 성과모델 도출

## □ 사업개요

### ○ 사업량, 사업비

(단위:백만원)

구 분	사 업 량	사업기간	사 업 비			비고
			계	도비	시비	
계	1건		250	0	250	
자체사업	소규모 선행사업 (8~15개마을)	2017. 1월 ~ 12월	250	0	250	

○ 사업내용 : 마을 특성과 부존자원을 활용 타 지역과 차별화된 사업, 마을의 사회·경제·문화적 활성화 사업 등으로 소규모 마을사업으로 실천 추진

- 소득사업, 체험마을, 역사·문화·복지, 마을 경관사업 등

○ 공모대상 : 읍면지역 농촌 422개 마을

- 편·편사업 추진마을, 따뜻한 공동체 동고동락 시범마을(22개 마을)과, 희망마을(65개) 및 색깔마을(10개)을 우선 선정

## □ 앞으로 추진계획

○ 2017. 01 : 희망마을 선행사업 추진계획수립 및 지침시달

○ 2017. 04 : 희망마을 선행사업 신청 접수 및 대상마을 선정(공모사업)

○ 2017. 05 : 컨설팅용역업체 선정

- 사업계획 수립 및 현장지도, 사업추진 컨설팅, 주민역량강화 교육 등

○ 2017. 05 ~ 11 : 사업계획 확정 및 추진

○ 2017. 12 : 사업완료 및 정산

○ 2017. 12 : 콘테스트 개최 및 우수사례 선정

## 9 창조적마을만들기 경관개선사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 농촌마을에 존재하는 어메니티 자원을 활용하여 새로운 경관을 조성하고, 농촌경관 형성으로 자긍심 부여와 살고 싶은 환경을 조성하여 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

### □ 사업개요

(단위:백만원)

지구명	위치	사업량	사업기간	사업비						
				합계	기투자	2017년				2018년 이후
						계	국비	도비	시비	
계		5개 지구		2,790	1,019	626	437	57	132	1,145
가곡지구	노성면 가곡2리	산책로(L=1.4Km) 마을쉼터 3개소	2014 ~ 2017	1,000	785	215	150	19	46	-
삼전지구	가야곡면 삼전1리	산책로(L=0.5Km) 마을쉼터 1개소	2015 ~ 2017	350	234	116	81	11	24	-
채운지구	강경읍 채운2리	경관개선 1식	2017 ~ 2019	500	-	96	67	9	20	404
병사지구	노성면 병사1리	경관개선 1식	2017 ~ 2019	440	-	106	74	10	22	334
청동지구	연산면 청동1리	경관개선 1식	2017 ~ 2018	500	-	93	65	8	20	407

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 : 채운·병사·청동지구 기본 및 실시설계 착수
- 2017. 10 : 채운·병사·청동지구 기본 및 시행계획 승인
- 2017. 11 : 채운·병사·청동지구 공사 착공
- 2017. 12 : 가곡·삼전지구 사업완료

## 10 창조적마을만들기 마을공동문화조성사업

희망마을건설과  
희망마을팀

- 주민의 복지 문화시설 확충 및 농촌마을의 사라져가는 역사와 전통을 계승하고 지속 가능한 기반을 조성하여 주민 삶의 질 향상에 기여

### □ 사업개요

(단위:백만원)

지구명	위치	사업량	사업기간	사업비						
				합계	기투자	2017년				2018년 이후
						계	국비	도비	시비	
계		3개 지구		1,250	401	448	313	40	95	401
병촌지구	성동면 병촌리	마을역사관 조성, 진입로 확포장	2015~2017	350	250	100	70	9	21	-
오강지구	광석면 오강2리	지와바리 전수관, 놀이마당 조성	2015~2017	400	151	249	174	22	53	-
금곡지구	연무읍 금곡리	공동문화조성 1식	2017~2019	500	-	99	69	9	21	401

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 : 병촌·오강지구 기본 및 시행계획 승인
- 2017. 01 : 금곡지구 기본 및 실시설계 착수
- 2017. 02 : 병촌·오강지구 공사 착공
- 2017. 10 : 금곡지구 기본 및 시행계획 승인
- 2017. 11 : 금곡지구 공사 착공
- 2017. 12 : 병촌·오강지구 사업완료

## 11 편안하고 행복한 지역만들기 사업

희망마을건설과  
지역개발팀

- 주민불편사항 해소와 생활환경개선을 통한 행복한 농촌마을을 조성하여 시민의 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관내
- 사업내역 : 도로 개설·정비, 농로 포장, 하수도(배수로) 정비, 쉼터 조성, 마을회관 정비 등
- 사업비총괄

(단위:백만원)

구 분		소 계		희망마을건설과		읍·면·동		비고
		건수	사업비	건수	사업비	건수	사업비	
합 계		292	4,936	129	2,779	163	2,157	
자체	마을안길정비,아스콘 덧씌우기,배수로정비	281	4,134	118	1,977	163	2,157	
보조 (도비)	도로확장,아스콘덧씌우기, 구거정비,모정신축	11	802	11	802			

### □ 그동안 추진사항

- 2016. 10 ~ 12 : 사업대상지 조사 및 사업비 산출
- 2016. 12 ~ 2017. 02 : 합동 설계반 운영(3개반 15명)

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 02. 28 : 합동설계 완료 및 공사 발주
- 2017. 03 ~ 06 : 공사 착공 및 준공

## 12 소도읍 육성사업

희망마을건설과  
지역개발팀

- 소도읍 육성사업을 통해 육군훈련소 주변 체험 관광 기반조성 및 자립적 지역경제기반 확충

### □ 사업개요

- 위 치 : 연무읍 금곡2리 일원
- 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 12월
- 사업내용 : 육군훈련소 체험문화공원 조성 A=15,187㎡
  - ※ 이벤트광장 1식, 잔디광장 1식, 순환산책로 A=487㎡, 배드민턴장 818㎡, 야외테이블 2개소, 파고라(원형) 17개소, 운동기구 15개소, 주차장 1식, 조경공, 화장실 1개소, 관리사무소 등
- 사 업 비 (단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	투자계획		비고
			2016	2017년	
계	5,487	3,387	802	1,298	2016년 계속비이월 1,298
국 비	2,000	2,000	-		
도 비	100	100	-		
시 비	3,387	1,287	802	1,298	2016년 계속비이월 1,298

※ 육군훈련소 체험문화공원 조성사업비(2,100백만원)

### □ 그동안 추진사항

- 2016. 02 : 충청남도 계약심사 완료
- 2016. 02 : 석면해체 및 폐기물처리 완료
- 2016. 03 : 관급자재 선정 심의 완료
- 2016. 03~06 : 사업 발주 의뢰 및 업체 선정(조달청)
- 2016. 07 : 공사 착공

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 03~05 : 공사 재 착공 및 준공

## 13 농촌중심지활성화 <은진, 노성, 성동>

희망마을건설과  
지역개발팀

- 면소재지의 중심지 기능 강화를 통한 행정, 금융, 교육, 문화 복지의 중심거점역할 기능을 확충하여 면단위 공동체 활성화로 주민자치 역량 강화

### [1] 은진면소재지 종합정비사업

#### □ 사업개요

- 위 치 : 은진면 연서리, 교촌리, 용산리 일원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2017년(5년간)
- 사 업 비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획		비 고
		기투자	2017년	
계	5,534	5,268	266	
국 비	3,874	3,688	186	
도 비	233	222	11	
시 비	1,427	1,358	69	

※지원기준 : 국비70%, 도비4.5%, 시비25.5%

주요사업	비고
① 관아골건강복지센터      ② 비석쉼터조성 ③ 시민로보행환경정비      ④ 탐정로 보행환경정비 ⑤ 매죽헌로 가로환경정비    ⑥ 은진향교진입로경관정비 ⑦ 지역역량강화              ⑧ 제경비,기타	한국 농어촌공사 위탁사업

#### □ 그동안 추진사항

- 2016. 12 : 3차년도 공사완료(공정률:90%)

#### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 02 ~ 12 : 4차년도 공사 착공 및 준공

## [2] 노성면 중심지 활성화사업

### 사업개요

- 위 치 : 노성면 송당리, 읍내리, 교촌리 일원
- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년간)
- 사 업 비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획		
		기투자	2017년	2018년 이후
계	4,500	540	930	3,030
국 비	3,150	378	651	2,121
도 비	207	27	37	143
시 비	1,143	135	242	766

※지원기준 : 국비70%, 도비4.5%, 시비25.5%

주요사업	비고
① 노성주민자치센터 건립    ② 교통약자 배려를 위한 보행환경정비 ③ 중심가로 경관개선        ④ 중심지 자원안내 시스템 구축 ⑤ 저수지변 생태환경 개선   ⑥ 걷기 좋은 둘레길 조성 ⑦ 지역역량강화              ⑧ 제경비,기타	

### 그동안 추진사항

- 2016. 08 : 기본계획 및 시행계획 발주
- 2016. 09 ~ 12 : 지역역량강화 및 마을리더 교육

### 앞으로 추진계획

- 2017. 02 : 기본계획 및 시행계획 승인(충청남도)
- 2017. 05 : 공사 발주

### [3] 성동면 중심지 활성화사업

사업개요

- 위 치 : 성동면 삼산리, 원남리, 월성리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4년간)
- 사 업 비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획		
		기투자	2017년	2018년 이후
계	5,500	0	480	5,020
국 비	3,850		336	3,514
도 비	247		20	227
시 비	1,403		124	1,279

※지원기준 : 국비70%, 도비4.5%, 시비25.5%

주요사업	비고
① 어울림센터조성                      ② 어울림광장조성	
③ 중심가로정비                        ④ 중앙공원정비	
⑤ 산책로조성                            ⑥ 교육훈련사업	
⑦ 지역활성화사업                      ⑧ 제경비,기타	

그동안 추진사항

- 2016. 12. 19 : 사업추진 예산확보

앞으로 추진계획

- 2017. 03 : 기본계획 및 시행계획 수립용역
- 2017. 12 : 기본계획 및 시행계획 승인(충청남도)

## 14 고향의 강 정비사업(논산천)

희망마을건설과  
하천팀

- 주민과 밀접한 하천을 정비하고 친수 공간 조성을 통해 깨끗하고 아름다운 “고향의 강” 으로 정비

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 양촌면 양촌리 ~ 가야곡면 병암리
- 사업기간 : 2010년 ~ 2018년
- 사업량 : 하천정비 L=7.69km
- 사업비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획		
			계	2017년	2018년
계	35,162	21,467	13,695	7,000	6,695
국비	21,097	12,880	8,217	4,200	4,017
도비	4,220	2,576	1,644	840	804
시비	9,845	6,011	3,834	1,960	1,874

### □ 그동안 추진상황

- 2010. 12 ~ 2012. 11 : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2013. 05 ~ 2015. 04 : 1차분 공사 착공 및 준공
- 2016. 06 : 2차분 공사 준공
- 2016. 12 : 3차분 공사 추진중(전체공정율 50%)

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 04 : 3차분 공사 준공
- 2018. 11 : 전체분 공사 준공

## 15 연산천 생태하천 조성사업

희망마을건설과  
하천팀

- 생태하천 정비를 통한 깨끗한 하천환경 조성 및 재해 위험지역 개선

### □ 사업개요

- 위치 : 논산시 연산면 송정리 ~ 한전리
- 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
- 사업량 : 하천정비 L=4.0km
- 사업비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	2017년
계	13,966	11,707	2,259
국비	8,380	7,025	1,355
도비	1,676	1,405	271
시비	3,910	3,277	633

### □ 그동안 추진상황

- 2011. 01 ~ 2013. 12 : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2013. 12 ~ 2015. 10 : 1차분 공사 착공 및 준공
- 2016. 12 : 2차분 공사 추진중(전체공정율 55%)

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 12 : 2차분 공사 준공
- 2018. 05 : 전체분 공사 준공

## 16 물순환형 수변도시 조성사업(중교천)

희망마을건설과  
하천팀

- 구시가지를 관통하는 중교천 하천정비사업을 통하여 주거환경 개선 및 시민들의 삶의 질을 향상시키고 화지시장을 중심으로 지역경제 살리기 및 구도심 활성화 방안 모색

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 화지동 ~ 부창동(등화배수장)
- 사업기간 : 2011년 ~ 2020년
- 사업량 : 하천정비 L=2.15km(복개구간 0.48km)
- 사업비

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자	연도별 투자계획		
			계	2017년	2018년이후
계	35,161	15,944	19,217	10,000	9,217
국비	21,097	9,566	11,531	6,000	5,531
도비	4,219	1,913	2,306	1,200	1,106
시비	9,845	4,465	5,380	2,800	2,580

### □ 그동안 추진상황

- 2011. 11 ~ 2015. 02 : 실시설계용역 착수 및 완료
- 2016. 10 : 공사 착공

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 03 : 1차분 공사 준공
- 2020. 09 : 전체분 공사 준공

## 17 소하천정비사업

희망마을건설과  
하천팀

□ 미개수된 소하천에 대한 친환경적 정비 및 재해 위험지역 개선

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 벌곡면 덕곡리, 상월면 한천리, 연무읍 양지리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(3년간)
- 사업량 : 하천정비 L=4.8km
- 사업비

(단위:백만원)

사업명	사업량	재원별	총사업비	2017년 투자계획	2018년 이후
총 계	L=4.8km		10,036	1,080	8,956
덕실소하천 정비사업	L=1.0km	계	2,656	360	2,296
		국 비	1,328	180	1,148
		시 비	1,328	180	1,148
한천소하천 정비사업	L=1.4km	계	2,800	360	2,440
		국 비	1,400	180	1,220
		시 비	1,400	180	1,220
양지소하천 정비사업	L=2.4km	계	4,580	360	4,220
		국 비	2,290	180	2,110
		시 비	2,290	180	2,110

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01~06 : 덕실, 한천, 양지소하천 정비사업 실시설계용역 착수 및 완료
- 2017. 12 : 보상 추진
- 2018. 02 ~ 2019. 12 : 공사 착공 및 준공

## 18 소하천정비 종합계획(변경) 수립

희망마을건설과  
하천팀

- 소하천의 관리·이용·치수 및 재해예방 등 종합적인 계획수립으로 재해를 사전 예방하고 주민 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 일원(소하천 113개소, L=135km)
- 사업기간 : 2015년 ~ 2018년
- 사업내용 : 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시, 전략환경영향평가
- 사업비

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획		
			계	2017년	2018년
소하천정비 종합계획(변경) 수립	2,942	1,100	1,842	650	1,192

### □ 그동안 추진상황

- 2015. 04 : 소하천정비종합계획 재수립 용역 착수
- 2015. 12 : 소하천정비종합계획 전략환경영향평가용역 착수
- 2015. 10 : 1차분 용역 완료
- 2016. 11 : 2차분 용역 완료

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 : 3차분 용역 착수
- 2018. 03 : 전체분 용역 완료

## 19 사전 재해예방을 위한 하천 유지관리

희망마을건설과  
하천팀

- 하천 유지 및 관리에 적정을 기하여 하천 부속물 기능 유지 및 우기전 재해위험요소 제거로 사전 재해예방

### □ 사업개요

- 위 치 : 논산시 관내 하천(국가하천 · 지방하천 · 소하천)
- 사업기간 : 2017. 01월 ~ 12월
- 사업내역

(단위:백만원)

사 업 명	대상하천	사업량	사업비	사업내용
계			1,095	
국가하천 유지보수(전액 국비사업)	국가하천	33.7km	400	둔치 및 범면 유지 관리
지방하천유지보수(도비 보조사업)	지방하천	179.6km	260	하천 및 부대 시설 보수정비
하천 및 소하천 유지관리	소하천	170.0km	335	재해 취약 지정비, 응급복구
친환경적 하천관리 지원 (읍.면.동 지원사업비)	지방하천, 소하천	18.0km	100	하천 준설 및 잡초목 제거

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 : 계획수립 및 실시설계
- 2017. 12 : 공사 완료(재해 취약지구는 우기 전 완료)

## 20 국·공유재산 관리

희망마을건설과  
 건설정책팀  
 희망마을개발팀  
 지하하천팀

- 국유재산(행정재산)과 도유재산(폐천부지)의 재산보호와 효율적인 관리·처분으로 세외수입 확대 및 주민 편익증진 도모
  - 국유재산 용도폐지
  - 국공유재산 사용수익허가

### □ 사업개요

구 분		필 지	면 적(m <sup>2</sup> )	사용수익허가내역
계		35,401	46,480,104	
국유 재산	국토교통부소관(건설정책)	15,785	22,518,732	- 필지수 : 150필지 - 면 적 : 41,744m <sup>2</sup>
	농림축산식품부소관(희망마을)	9,599	19,906,000	- 필지수 : 87필지 - 면 적 : 64,057m <sup>2</sup>
도유재산(하천)		995	459,795	
폐천부지(도유재산)(건설정책)		227	107,577	- 필지수 : 119필지 - 면 적 : 80,838m <sup>2</sup>
시유재산(희망마을, 지역개발, 하천)		8,795	3,488,000	

### □ 앞으로 추진계획

- 2017. 01 ~ 05 : 폐천부지 매각 신청접수 및 승인요청(도청)
- 2017. 05 ~ 07 : 폐천부지 감정평가 등
- 2017. 08 ~ 10 : 매각 완료
- 2017. 01 ~ 12 : 목적외 사용승인, 하천 및 공유수면 점사용허가

- 경쟁력 있는 건설업체 육성 및 지역건설산업 활성화 기여
- 건설기계운행에 따른 안전사고를 예방하고 건설기계 사업의 건전한 시장 질서 확립

### [1] 전문건설업 관리

- 관내 전문건설업 업체수 : 240 (업종수 : 385)
- 건설업등록사항(주기적) 신고
  - 주기적신고 안내 및 건설업 등록기준 적합 여부 확인
  - 등록기준 미달업체에 대하여 행정처분 실시
- 건설업 실태조사
  - 국토교통부에서 통보한 부실 의심 업체에 대하여 자본금 및 기술인력 적합 여부 조사
  - 등록기준 미달업체에 대하여 행정처분 실시

### [2] 건설기계사업자 관리

- 건설기계사업자 현황

계	구분	대여업	정비업	매매업	폐기업	비고
51		22	13	10	6	

- 건설기계사업 일제점검
  - 건설기계사업 의무 위반, 사업자 등록하지 않고 사업하는 행위 및 건설기계 불법정비에 대한 지도 단속 실시
- 건설기계임대차 등에 대한 계약의 실태조사
  - 건설기계임대차 계약서 작성 여부 및 의무기재사항 기재여부 조사

## Ⅱ. 주요업무 예산조서

사 업 명	사업비 (백만원)	월별 집행계획											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
생활환경정비사업	600	—————											
기계화경작로 확·포장사업	300	—————						—————					
수리시설 개·보수사업	480	—————											
농로기반시설확충사업	620	—————						—————					
농업기반시설 유지관리사업	1,100	—————											
용·배수로 기반시설 확충사업	2,344	—————						—————					
편안한 물길 조성사업	816	—————						—————					
희망마을 선행사업	250	—————											
경관개선사업	626	—————											
마을공동문화조성사업	448	—————											
소규모주민숙원사업	4,936	—————						—————					
연무소도읍육성사업	1,298	—————											
은진면소재지종합정비사업	266	—————											
노성면중심지활성화사업	930	—————											
성동면중심지활성화사업	480	—————		—————									
고향의 강 정비사업(논산천)	7,000	—————											—————
연산천 생태하천 조성사업	2,259	—————											
물순환형 수변도시 조성사업(중교천)	10,000	—————											
소하천 정비사업	1,080	—————											—————
소하천정비 종합계획(변경) 수립	650	—————											
하천 유지관리사업	1,045	—————											