

# 국 방 대 이 전 지 원 과

## ① 추진목표

- 2017년 8월 국방대학교 논산이전 완료
- 국방대 논산 이전에 따른 완전 정착 도모
- 국방대와 연계한 명품 국방도시 건설

## ② 추진전략

- 국방대의 차질 없는 이전을 위한 적극적인 행정 지원
- 국방대의 교통접근성 강화를 위한 교통인프라 구축
- 전입세대 증가 및 민원수요에 부응하는 행정서비스 제공 기반 마련
- 논산시와 국방대간 적극적인 교류 협력 추진

## I. 주요업무 추진계획

1. 국방대학교 논산이전 지원
2. 국방대 진입도로 개설 지원
3. 국방대 기반시설 설치 지원
4. 국방대 주변마을 지원 사업
5. 국방대 임직원 및 가족 대상 논산시 홍보
6. 국방대 내 농·특산물 직거래 행사
7. 국방대 논산이전 백서 발간

## II. 주요사업 예산조서

# I. 주요업무 추진계획

## 1 국방대학교 논산이전 지원

- 국내 최초의 친환경 그린 캠퍼스 조성으로 탐정호와 연계한 ‘친환경 녹색 국방대학교’ 건설 지원

### [1] 국방대 논산이전 현황

- 위치 : 논산시 양촌면 거사리 일원
- 이전규모

구 분	사 업 비	부 지(m <sup>2</sup> )	시설규모(m <sup>2</sup> )	비 고
국방대학교	3,502억원	697,207m <sup>2</sup> (21.1만평)	145,378m <sup>2</sup> (4.4만평)	2016. 2. 5 기재부 승인

- 주요시설 : 학교본부, 안보문제 연구소, 안보대 등 12개 시설 65동
- 이전인원 : 3,375명 (학생 1,060, 교직원 490, 가족 1,825)
- 주거시설 : 1,061호 (관사 3, 아파트 466, 독신숙소 592)
- 공사기간 : 2014. 11. ~ 2017. 7. / 계룡건설 컨소시엄(주)
- 이전개교 : 2017. 8.  
※ 공 정 율 : 89% (2016. 12. 26. 현재)

### [2] 이전지원 추진방향

- 2017년 8월 이전 개교를 위한 총력 지원
  - ☞ 국방대 진입로 개설, 주변 지역 개발, 교직원 및 이주민 정주여건 조성 등 이전 전 공사완료
  - ☞ 국방대 이전 완료 후에도 완전정착 할 수 있도록 지속적 행정지원

## 2 국방대 진입도로 개설 지원

- 국방대학교 진입도로 확포장 공사 지원 및 주진입로 개설을 통한 입교생의 교통접근성 제고와 쾌적한 교육환경 조성

### [1] 국지도(68호) 확포장 지원

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌IC(양촌 모촌) ~ 국방대(양촌 거사)
- 사업개요 : L=2.6km, B=17~19.5m(왕복4차로)
- 사업비 : 11,000백만원
- 공사기간 : 2015. 11. ~ 2017. 5. (종합진도 31%)

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 5. : 토공사, 배수공사, 포장공사 시행 및 준공

### [2] 지방도(697호) 확포장 지원

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 국도1호선(연산 연산) ~ 국방대(양촌 거사)
- 사업개요 : L=4.2km, B=20m(4차선 확포장)
- 사업비 : 43,506백만원(공사비 22,520, 보상비 등 20,986)
- 공사기간 : 2015. 12. ~ 2020. 1.(종합진도 8%)

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 12. : 토공사, 배수공사, 구조물공사 시행

### [3] 국방대 주진입로 개설 지원

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 신흥삼거리(양촌 거사) ~ 국방대 정문(양촌 거사)
- 사업개요 : L=0.43km, B=24.5m
- 사업비 : 5,660백만원(공사비 3,689, 보상비 등 1,971)
- 공사기간 : 2015. 10. ~ 2017. 4.(종합진도 65%)

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 4. : 표층포장, 인도공사, 부대공사 시행 및 준공

### 3 국방대 기반시설 설치 지원

- 국방대학교 논산이전에 따라 기반시설(가스, 도로)을 확충하여 국방대의 안정적인 가스공급과 향후 탑정호 개발 등 투자사업에 활력

#### [1] 국방대 도시가스 공급공사

##### ○ 사업개요

- 위 치 : 가야곡면 야촌리 ~ 양촌면 거사리
- 사업개요 : 도시가스공급 도로복구공사 L=9.5km
- 사업비 : 4,100백만원(도500, 시600, 국방대 1,800, 중부가스 1,200)
- 공사기간 : 2016. 6. ~ 2017. 4.
- 시행자 : 가스배관(중부도시가스) / 도로복구(논산시)

##### ○ 추진계획

- '17. 3. ~ 4. : 표층 절삭, 포장공사 시행 및 준공

#### [2] 국방대 부진입로 개설공사

##### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 일원
- 사업개요 : L=489m, B=18m
- 사업비 : 1400백만원
- 공사기간 : 2013. 12. ~ 2017. 5.(종합진도 85%)

##### ○ 추진계획

- '17. 3. ~ 5. : 표층포장, 인도포장, 가로등공사 시행 및 준공

#### [3] 국방대 부진입로 조경공사

##### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 213-14 일원
- 사업개요 : 조경공사 2.0×200m
- 사업비 : 30백만원
- 공사기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.

##### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 6. : 실시설계, 공사 시행 및 준공

## 4 국방대 주변마을 지원 사업

- 국방대학교 주변마을에 대한 기반시설 확충 및 경관개선을 통한 쾌적하고 살기 좋은 농촌마을 조성

### [1] 양촌 도시계획도로 개설공사

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 237-18 일원
- 사업개요 : 소로2-2호 L=253m, B=8m, 완충녹지2호 330㎡
- 사 업 비 : 650백만원
- 공사기간 : 2017. 1. ~ 2017. 7.

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 7. : 실시설계, 공사 시행 및 준공

### [2] 양촌면 거사3리 진입로 확포장공사

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 101-8 일원
- 사업개요 : 진입로 확포장 L=150m, B=1~2m  
(총연장 580m, 350m 기시행, 잔여 230m)
- 사 업 비 : 70백만원
- 공사기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 6. : 실시설계, 공사 시행 및 준공

### **[3] 국방대 부진입로 주변 정비사업**

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 거사리 213-14 일원
- 사업개요 : 부체도로 확포장 L=200m, B=1.5m
- 사 업 비 : 10백만원
- 공사기간 : 2017. 1. ~ 2017. 6.

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 3. : 사업추진 및 정산

### **[4] 국방대 부진입로~이주단지간 지중화사업**

#### ○ 사업개요

- 위 치 : 국방대 부진입로~이주단지간 지중화사업
- 사업개요 : 한전선로 지중화 L=100m  
(국방대 부진입로 ~ 이주단지 620m 중 기시행 398m,  
잔여구간 222m 중 논산시 100m, 국방대 122m 시행)
- 사 업 비 : 40백만원
- 공사기간 : 2016. 12. ~ 2017. 3.

#### ○ 추진계획

- '17. 1. ~ 3. : 공사시행 및 정산

## 5 국방대 임직원 및 가족 대상 논산시 홍보

- 2017년 8월 개교를 앞두고 논산이전을 준비중인 국방대 임직원 및 가족을 대상으로 논산시의 시정 전반, 문화 관광지, 교육환경 등을 홍보하여 국방대 이주민의 조기 정착 유도

### [1] 개요

- 일 시 : 2017. 2. 8.(수) 14:00 ~ 15:00
- 장 소 : 국방대학교 대강당 (現 경기도 고양시 덕양구)
- 대 상 : 약 200명(국방대 임직원 및 가족)
- 내 용 : 논산시 시정 홍보 및 교육 환경 설명
- 참 석 : 22명
  - 논산시(11명), 논산문화원(1명), 논산계룡교육지원청(4명),
  - 건양중(3명), 반곡초(3명)

### [2] 홍보계획

- 논산시 시정 홍보 : 홍보담당관
  - ⇒ 논산의 역사와 문화, 산업구조 등 시정 전반에 대해 홍보하여 낯선 환경에 대한 친밀감 유도(홍보영상 상영)
- 논산시 문화 관광 홍보 : 관광체육과
  - ⇒ 논산시 문화 관광에 대해 홍보하여 논산 8경 및 주요 문화관광지에 대한 관심 유도(홍보영상 상영)
- 논산시 교육환경에 대한 설명 : 논산계룡교육지원청
  - ⇒ PPT 자료를 이용하여 논산시 관내 중학교와 고등학교의 현황 및 진학률 등에 대한 전반적인 설명
- 반곡초등학교 교육환경에 대한 설명 : 반곡초등학교
  - ⇒ PPT 자료를 이용하여 140여명의 전입학생이 유입될 것으로 전망되는 반곡초등학교의 소개 및 교육 환경에 대한 전반적인 설명



## 6 국방대 내 농·특산물 직거래 행사

- 국방대학교 내 지역 농·특산물 직거래 행사를 개최하여 우리시의 우수 농·특산물 브랜드 이미지 제고 및 논산시와 국방대간 상생 협력 관계 구축

### [1] 개요

- 운영기간 : 2017년 3월중
- 장 소 : 국방대학교 내 복지관
- 품 목 : 논산딸기, 꽃감 등
- 판매단가 : 행사전일 공판장 경매가
- 운영주체 : 논산시, 지역농협, 생산자 단체 등 (협의 선정)

### [2] 추진계획

- '17. 2. : 국방대와 세부행사 협의
- '17. 3. : 농·특산물 판매품목 선정 및 출하일정 조율
- '17. 3. : 직거래 행사 개최

### [3] 기대효과

- 우리시 우수 농산물 홍보 및 직거래를 통한 지역경제 활성화
- 우리시 농·특산물 브랜드 이미지 제고
- 국방대와 교류 협력을 통한 상생발전 도모

## **7 국방대 논산이전 백서 발간**

- 국방대 유치운동부터 국방대 이전개교까지 연도별, 시기별로 기록관리하고 국방대 유치를 위해 혼신의 노력을 한 범 시민연대 활동내용을 수록하여 후세에 모범이 되도록 국방대 이전 백서를 발간하여 영구 보존 하고자 함

### **[1] 개 요**

- 수록기간 : 2005년 6월 ~ 2017년 8월 (12년간 추진사항)
- 사 업 비 : 10백만원
- 주요내용  
⇒ 국방대 유치를 위한 시민 결의대회, 각계각층의 유치 활동, 국방대 이전 기공식, 준공식, 각종사업 추진상황, 언론 보도내용 등

### **[2] 그동안 추진사항**

- '05. 6. ~ '16. 12. : 관련자료 수집 및 분류
- '05. 6. ~ '16. 12. : 자료 정리 및 편집 작업 실시

### **[3] 앞으로 추진계획**

- '17. 1. ~ '17. 11. : 자료 검토 및 추가사항 수록
- '17. 1. ~ '17. 11. : 편집 및 수정, 보완
- '17. 12. : 백서 발간 및 배포

